

УТВЕРЖДЕН  
 приказом директора ГБОУ СОШ № 22  
 г.о. Чапаевск Самарской области  
 от \_\_01.06.2021\_\_ № \_\_\_\_\_

**Дорожная карта  
 по обеспечению введения Рабочей программы воспитания  
 в структурном подразделении – детский сад № 28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской области  
 на 2021 – 2022 годы**

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение Рабочей программы воспитания</b>			
1.1.	Составление и утверждение локальных актов СП в рамках организации работы по разработке Рабочей программы воспитания СП		С 01.06. 2021г. по 15.06.2021г.
1.2.	Разработка и утверждение Рабочей программы воспитания СП – детского сада № 28 «Ёлочка»	Рабочая группа	С 01.06.2021г. по 01.09.2022г.
1.3.	Разработка дорожной карты по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	С 01.06. 2021г. по 15.06.2021г.
1.4.	Изучение: -Методических писем Министерства образования РФ, Юго -Западного управления по внедрению рабочей программы воспитания -Нормативных документов, обеспечивающих внедрению рабочей программы воспитания -Примерной программы воспитания	Рабочая группа	Весь период
1.5.	Создание банка данных по направлениям: -Организация: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Патриотического направления воспитания</li> <li>• Социального направления воспитания</li> <li>• Познавательного направления воспитания</li> <li>• Физического и оздоровительного направления воспитания</li> <li>• Трудового направления воспитания</li> <li>• Этико-эстетического направления воспитания</li> </ul> -Создание условий для реализации Рабочей программы воспитания -Формы и методы реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Весь период

	-Вовлечение родителей в воспитательно-образовательных процесс		
1.6.	Информирование родителей и общественность : -о введении Рабочей программы воспитания; - о роли семьи в реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Весь период
1.7.	Информирование педагогов о сроках , месте проведения методических мероприятий , семинарах, конференций.	Руководитель рабочей группы	Весь период
<b>2. Организационное обеспечение внедрения Рабочей программы воспитания</b>			
2.1.	Организация деятельности рабочей группы по реализации Плана-графика по обеспечению введения Рабочей программы воспитания в структурном подразделении – детский сад № 28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской области на 2021 – 2022 годы	Руководитель СП	Весь период
2.2.	Определение и утверждение состава рабочей группы по внедрению Рабочей программы воспитания	Руководитель СП	Май 2021г.
2.3.	Организация сопровождения деятельности рабочей группы по внедрению Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	2021 – 2022г.г.
2.4.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семейных формах (консультативный пункт)	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.5.	Организация деятельности СП в соответствии с Рабочей программой воспитания	Руководитель СП Руководитель рабочей группы	Весь период
2.6.	Организация курсовой подготовки педагогов: -заслушивание информации о состоянии работы по повышению квалификации педагогами; -Уточнение списка педагогов, нуждающихся в курсовой подготовке, оформление заявки на прохождении КПК; -Составление перспективного плана ПК педагогов; -Курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации Рабочей программы воспитания; -Организация выступления педагогов, прошедших курсы ПК на педчасе.	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.7.	Оформление методических материалов по итогам проведения открытых показов, семинаров, методической лаборатории	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.8.	Публикация и размещение материалов открытых показов, выступлений педагогов, методических разработок в соответствии с Рабочей программой	Руководитель рабочей группы	Весь период

	воспитания в методических сборниках, в сети Интернет.	группы	
2.9.	Участие педагогов в конкурсах разных уровней.	Руководитель рабочей группы	Весь период
2.10	Организация взаимодействия по обеспечению преемственности и непрерывности воспитания между детским садом и школой в соответствии с Рабочей программой воспитания	Руководитель рабочей группы	Сентябрь – декабрь 2021 – 2022г.г
2.11.	Формирование программно - методического комплекса по реализации Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	2021 – 2022г.г
<b>3. Информационное обеспечение внедрения Рабочей программы воспитания</b>			
3.1.	Проведение совещаний по организации методического сопровождения реализации <b>Рабочей программы воспитания</b> для педагогов	Руководитель СП Руководитель рабочей группы	ежеквартально
3.2.	Организация просмотра цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по вопросам введения Рабочей программы воспитания для педагогов СП	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Семинары: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Формирование ценностного отношения детей к труду и трудолюбию»;</li> <li>• «Ознакомление дошкольников с родным краем»;</li> <li>• «Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, создание условий для реализации в обществе».</li> </ul>		Сентябрь – май 2021 - 2022 уч.г
3.3.	Оказание методической помощи при разработке планов ВОР, перспективных планов.	Руководитель рабочей группы	Весь период
3.4.	Участие в семинарах различного уровня.	Руководитель рабочей группы	Весь период
3.5.	Участие в научно-практических конференциях по проблемам внедрения Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	Весь период

3.6.	Заседание методической лаборатории "Внедрение Программы воспитания"	Руководитель рабочей группы	
	«Изучение нормативной базы. Работа с методической литературой»		2021-2022г.г.
	Разработка презентации «Рабочая программа воспитания Особенности построения воспитательного процесса»		2021г
	Разработка презентации «Организация взаимодействия с семьей по реализации Программы воспитания»		ноябрь 2021г
	«Корректировка ООП СП в соответствии с Программой воспитания»		август 2022
	Подведение итогов работы за год. Определение перспектив на следующий учебный год.		Ежегодно, июнь
3.7.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	Ежегодно, май
3.8.	Информационное сопровождение Программы воспитания через образовательные Интернет-порталы	Руководитель рабочей группы	Весь период
<b>4. Методическое и аналитическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания</b>			
4.1.	Сбор и анализ информации о стартовых условиях введения Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Май 2021г. – август 2022г.
4.2.	Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Май 2021г. – август 2022г.
4.3.	Мониторинг условий реализации Рабочей программы воспитания в СП	Рабочая группа	Май 2021г. – декабрь 2022г.
	Диагностические исследования:		
	-Профессиональные затруднения педагогов по внедрению ФГОС ДО. -Анкетирование педагогов. -Изучение потребностей педагогов.		
	-Изучение мнения родителей о степени удовлетворенности внедрением Рабочей программы воспитания		

	-Изучение запросов и потребностей родителей.		
4.4.	Анализ основных образовательных программ, технологий дошкольного образования ДОО	Рабочая группа	Май 2021г. – август 2022г.
4.5.	Организация методического сопровождения реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	2021-2022г.г.
4.6.	Проведение мониторинга затруднений по введению Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	1 раз в полугодие
4.7.	Состояние методической работы с педагогами в СП	Методист	июнь
4.8.	Самообразование педагогов	Методист	сентябрь 2021г
	Совещание по планированию работы в соответствии с Рабочей программой воспитания		
	Корректировка тем самообразования в соответствии с Рабочей программой воспитания		сентябрь2021г
	Сбор и анализ информации о внедрении педагогами Рабочей программы воспитания в ВОП		Весь период
	Составление графика открытых показов.		октябрь2021г.
	Презентация деятельности педагогов за год		июнь 2022г.
	Анализ эффективности работы по внедрению Рабочей программы воспитания педагогами.		июнь 2022г.