

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 22
г.о. Чапаевск Самарской области
_____ М.Ю. Уваровский

Дорожная карта внедрения программы наставничества

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе № 22
городского округа Чапаевск Самарской области структурном подразделении – детский сад № 28 «Ёлочка»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества СП о реализации программы наставничества	январь	Методист СП
2	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы	февраль	Методист СП
3	Сбор дополнительной информации о профессиональных запросах и дефицитах наставляемых	февраль	Методист СП
4	Анализ полученных от наставляемых необходимых данных. Формирование базы наставляемых, индивидуальных карт профессиональных дефицитов и запросов	февраль	Методист СП
5	Выбор вариаций моделей многофункционального наставничества, реализуемых текущей программы наставничества	февраль	Методист СП
6	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	февраль	Методист СП
7	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	февраль	Методист СП
8	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	февраль	Методист СП
9	Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	март	Методист СП
10	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога), оформление методических паспортов наставников	март	Методист СП
11	Обсуждение форм и способов сотрудничества ОО с региональным центром наставничества	март	Методист СП
12	Обучение наставников по целевым программам в региональном центре наставничества и в СИПКРО	март	Методист СП

13	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	февраль	Методист СП
14	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника\наставляемого после завершения групповой встречи	февраль	Методист СП
15	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, триады и малые группы.	февраль	Методист СП
16	Информирование участников о сложившихся парах/триада/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	февраль	Методист СП
17	Проведение первой, организованной встречи наставника и наставляемого	март	Методист СП
18	Проведение второй, пробной встречи, наставника и наставляемого	март	Наставники
19	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	март	Наставники
20	Регулярные встречи наставника и наставляемого	март – сентябрь 2023г	Наставники
21	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	до 15 августа 2023г.	Методист СП
22	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	до 15 августа 2023г.	Наставники
23	Проведение групповой заключительной встречи всех пар, триад и групп наставников и наставляемых	до 15 августа 2023г.	Методист СП
24	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	до 15 августа 2023г.	Методист СП
25	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	сентябрь 2023г.	Методист СП, наставник
26	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2023г.	Методист СП, наставник
27	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и регионального центра наставничества	сентябрь 2023г.	Методист СП, наставник
28	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	сентябрь 2023г.	Методист СП, наставник